

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : โครงการโคบาลชายแดนใต้								
วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้								
ตอบสนองนโยบาย : โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ สร้างการรับ ความเข้าใจโครงการระยะนำร่อง	ต.ค.66 - ก.ย.67	เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน จังหวัดปัตตานี	สนง.ปศอ. 12 อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.		
2	ติดตามดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร และ เพิ่มทักษะความรู้ด้านสุขภาพสัตว์	ต.ค.66 - ก.ย.67	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 กลุ่ม	สนง.ปศอ. 12 อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.		
3	พัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกร สู่มาตรฐาน ฟาร์ม GFM	ต.ค.66 - ก.ย.67	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 กลุ่ม	สนง.ปศอ. 12 อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ.ปน. , ศบส.ปน. ,ศวอ.สต. ศผท.สข.		
4	ติดตามและประเมินผล	ต.ค.66 - ก.ย.67	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 กลุ่ม	สนง.ปศอ. 12 อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ.ปน. , ศบส.ปน., ศวอ.สต. ศผท.สข.		
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการที่คลาดเคลื่อน								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ชี้แจงทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ								

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์)								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ								
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ								
ตอบสนองนโยบาย : กรมปศุสัตว์								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เร่งรัด การปรับปรุงฐานข้อมูล/การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.และ สนง.ปศอ.๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ และ สนง.ปศจ.ปน.	กรมปศุสัตว์	
2	ประชุมจัดทำแผน และซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์	เดือนตุลาคม 2566	๑๒ อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศอ. 12 อำเภอ และ สนง.ปศจ.ปน.,ศวอ.	กรมปศุสัตว์	
3	สำรวจความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุ	เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๑๒ อำเภอ	พื้นที่ประสบภัย ๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ.๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ.๑๒ อำเภอ ปกครอง อำเภอ,ปภ.อำเภอ	กรมปศุสัตว์	
4	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕.๔.๓ (ด้านปศุสัตว์) และตามหลักเกณฑ์วิธีปลักยอเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๕.๓ ด้านปศุสัตว์	เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๐ อำเภอ	สนง.ปภ.อำเภอ , สนง.ปภ.จังหวัด	สนง.ปศอ.๑๐ อำเภอ ที่ได้รับความเสียหาย และสนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปภ. ,สนง. ปกครอง , สนง.ปศอ. ,สนง.ปศจ.	สป.กษ.	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรขาดการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติ								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : เน้นย้ำประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง และรับฟังข่าวสาร ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเกิดภัย								

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : โครงการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการกักตุนสินค้า และลักลอบนำเข้าซากสัตว์เพื่อนำมาจำหน่ายในราชอาณาจักร								
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปราบปรามขบวนการกักตุนสินค้า และลักลอบนำเข้าซากสัตว์เพื่อนำมาจำหน่ายในราชอาณาจักร								
ตอบสนองนโยบาย : การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ข้อสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชุมวางแผนการปฏิบัติการ	ตุลาคม 2566 - มี.ค. 2567	ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 15 แห่ง และรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ด่านกักกันสัตว์ นราธิวาส สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.	งบปกติ	
2	ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรองเข้าตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมปศุสัตว์	ตุลาคม 2566 - มี.ค. 2567	ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 15 แห่ง และรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ด่านกักกันสัตว์ นราธิวาส สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.	งบปกติ	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ผู้ประกอบการอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติการ								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ชี้แจงการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ผู้ประกอบการ								

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า								
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินจัดระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า								
ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์กรกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้กับปศอ. อปท. เพื่อกำหนดเป้าหมายพื้นที่	ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566	6 อปท.	อำเภอแม่ลานและอำเภอไม้แก่น	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สสจ.ปน., อปท.พื้นที่ปน.	งบ อปท.	
2	ประสาน กำกับ ติดตาม และช่วยเหลืออปท.ในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินระดับพื้นที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ได้แก่ รายงานสถานการณ์การเกิดโรค การสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว	ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2567	6 อปท.	อำเภอแม่ลานและอำเภอไม้แก่น	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สสจ.ปน., อปท.พื้นที่ปน.	งบ อปท.	
3	ติดตามและประเมินผล	มกราคม - ธันวาคม 2567	6 อปท.	อำเภอแม่ลานและอำเภอไม้แก่น	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สสจ.ปน., อปท.พื้นที่ปน.	งบ อปท.	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : จัดซื้อวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : สำรวจสุนัขและแมวให้ครบตามประมาณสัตว์ในพื้นที่								